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  :خلاصه مذاكرات
  

اعلام نمودند از اين جلسه به بعد  وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر واعظي  
نها به اقدامات عملي مربوط به فعاليت معطوف و گزارشات آتي بر اين هاي همكار آ كاهش و توان مجريان و دستگاه هاي نظري بحث

بايست  همچنين تاكيد نمودند در جلسات آتي مسئول كنترل پروژه مي. اساس و مبتني بر زمانبندي اعلامي براي هر فعاليت باشد
  .مربوطه پاسخگوي آن باشد گزارشات مجريان را اخذ و در يك چارچوب مشخص ارائه و چنانچه سوالاتي مطرح گرديد مجري
ها و اقدامات اين وزارت در بازه سه  همچنين ايشان به گزارش ارسالي از سوي ستاد فرماندهي به مقام معظم رهبري درخصوص پروژه

  .ري و رضايت حاصله نيز تشكر كردندماهه اول سالجا
قراردادي با دانشگاه شهيد بهشتي منعقد خواهد  كنترل پروژه اعلام داشتند كه به زودي در ادامه آقاي مهندس قنبري درخصوص

گانه وزارت خواهند بود و سياست  هفتگرديد كه آقاي دكتر احمدي به عنوان نماينده دانشگاه مذكور مسئول كنترل پروژه هاي 
  .استمديريت پروژه  پياده سازيدستگاهها  درمديريت برنامه ها و سازي  در اين راستا پيادهوزارت 

  
  :مباحث به شرح ذيل مطرح و مورد بررسي قرار گرفتدر ادامه 
  از قبيـل تبيـين   گزارشي از اقدامات صـورت گرفتـه    "ايجاد يك كريدور فناوري اطلاعات و ارتباطات"مجري محترم پروژه

تعريـف  ارائه نمودند كه در ادامه درصـد پيشـرفت اقـدامات و فعاليتهـاي     ... نهايي نمودن برنامه زمانبندي و اقدامات اساسي، 
    .روي اجراي پروژه نيز اعلام گرديد هاي پيش و همچنين چالششده ذيل پروژه 

متمركـز باشـيم و   ) ع(امـام سـجاد    سـايت مقام محترم وزارت نيز در ارتباط با پروژه مذكور اعلام داشتند كـه مـا بايـد روي    
نهاد نمودند از ظرفيـت و تجربيـات پـارك    در اين راستا پيش موجود در آن سايت صورت پذيردامكانات حداكثر استفاده از 
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 ينقـش پژوهشـگاهها  همچنين تاكيـد نمودنـد   . برگزاري جلسات منظم و سريع استفاده شودبا علم و فناوري دانشگاه تهران 
  .اين كريدور تبيين و اعلام گردددر پست و مخابرات و دانشكده فضايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات 

 اقـدامات صـورت گرفتـه و    گزارشـي از   "و ماهواره مخابراتي بومي سنجش از راه دور ماهوارهساخت "پروژه  مجري محترم
 .و قراردادهاي در دست اقدام آن ارائه نمودند )سنجشي و مخابراتي( ها وضعيت ماهواره

ررسي فرمودند كه مجري محترم پروژه ب 1395سال  درسنجشي پرتاب يك ماهواره  در ادامه مقام محترم وزارت درخصوص
تواند اهداف علمـي سـازمان فضـايي را بـرآورده نمايـد       باشد و اينكه مي نمايند كه كدام ماهواره طبق برنامه آماده پرتاب مي
   . همان ماهواره در اولويت برنامه پرتاب قرار گيرد

  قـدامات صـورت   گزارشـي از ا  "شـماره  و فركـانس  طيف قبيل از ملي كمياب منابع ساماندهي"نماينده محترم مجري پروژه
 .نمودندگرفته براساس ساختار شكست پروژه ارائه 

برخـي از بانـدهاي فركانسـي و     در موجـود  تـداخلات  مجري محترم  پروژه مذكور از موانع و مشكلات موجود از قبيل رفع
 .لزوم برگزاري جلسات و هماهنگي با دستگاههاي مذكور را بيان نمودند

  كردن توليد محتوا با رويكرد كسب و كار ديجيتالي با مشاركت حداكثري بخـش خصوصـي  دو برابر"پروژه محترم مجري" 
 .نمودندگزارشي از اقدامات صورت گرفته براساس ساختار شكست پروژه ارائه 

ذينفعان توضـيحات مفصـلي از جملـه اقـدامات صـورت گرفتـه در پـروژه         بين محتوا توليد درآمد ايشان درخصوص تسهيم
دفتـر  هـا توسـط    مقـرر گرديـد ريـز پـروژه    . ه نمودند كه بحث و تبـادل نظـر در اينخصـوص صـورت گرفـت     مذكور نيز ارائ

  .بررسي و تحويل مقام محترم وزارت گردد ريزي و تلفيق بودجه برنامه
  زيرپـروژه    12بـرروي  اقدامات صورت گرفتـه   آخرين گزارشي از "دولت الكترونيك و همراه"نماينده محترم مجري پروژه

  .نمودنداساس ساختار شكست پروژه ارائه برآن 

كـه جـزو    اسـت موضـوعاتي   ازمقام محترم وزارت در اينخصوص فرمودند دولت الكترونيك همچون شبكه ملي اطلاعـات  
هـا و مصـاحبه هـاي مختلـف از وزارت      جمهـور نيـز در سـخنراني   محترم رئيس   با توجه به اهميت آن، بوده ومطالبات مردم 

  .ي اطلاعات پيگيري فرمودندو فناورارتباطات 
  مديريت نشاني مكـان محـور  و اسـتعلامات ميـان دسـتگاهي امـاكن      "نماينده محترم مجري پروژه)GNAF("   گزارشـي از

 .نمودنداقدامات صورت گرفته براساس ساختار شكست پروژه ارائه 

  مگابيت بر ثانيه و حمايت از توسعه  20افزايش سطح دسترسي كاربران نهايي به شبكه ملي اطلاعات به "پروژه مجري محترم
 CDNافتتاح : گزارشي از اقدامات صورت گرفته براساس ساختار شكست پروژه از قبيل "مراكز داده و شبكه توزيع محتوا

 .ارائه نمودند... هاي صورت گرفته در راستاي بحث آلكاتل و فابيبرهوم و مشهد، هماهنگي

 اي را مطـرح   هـاي سـرمايه   ضوع پيوست فناوري در راسـتاي مـديريت سـبد پـروژه    رئيس محترم سازمان فناوري اطلاعات مو
مقـرر شـد موضـوع بـراي دبيرخانـه سـتاد       . تبيين نمودندموضوع را ) كتر پورممتازآقاي د(مشاور سازمان مذكور نمودند كه 

  . فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشريح شود
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  :مصوبات
  مهلت انجام كار  پيگيري مسئول اقدام و  عنوان مصوبات رديف

هاي اقتصاد مقاومتي، در صـورت وجـود مشـكلات و     جهت پيشبرد پروژه  1
در ابتدا نسبت به برگزاري جلسـات مشـترك بـا     ،دستگاهي اختلافات ميان

تأييـد مقـام محتـرم     دستگاه ذيربط اقدام و  درصورت عدم رفع مشـكل بـا  
فرمانـدهي   وزارت، جهت طـرح مسـئله و بررسـي و حـل مشـكل در سـتاد      

  .اقتصاد مقاومتي، گزارشي از سوي وزارت براي ستاد مذكور ارسال گردد

هاي  مجريان محترم پروژه
  اقتصاد مقاومتي

-  

هاي فضايي و ارتباطات و فناوري اطلاعـات و   نقش و مأموريت پژوهشگاه  2
در راستاي ايجاد كريدور فنـاوري اطلاعـات و   دانشكده پست و مخابرات 

  .تعيين شودتقسيم كار  و بررسيارتباطات 

ايجاد "مجري محترم پروژه 
يك كريدور فناوري 
  "اطلاعات و ارتباطات

20/5/1395  

هـاي   پـروژه عملكرد و اقدامات صورت گرفتـه  از  گزارش شفاف و روشن  3
مسـئول كنتـرل   و پس از تأييد تهيه  اقتصاد مقاومتي وزارت ) هفت پروژه(

ار مقـام محتـرم وزارت ارائـه    جهـت استحض ـ اقتصـاد مقـاومتي    هـاي  پروژه
  .گردد

مسئول كنترل پروژه هاي 
 مشاور( اقتصاد مقاومتي

  )محترم دبير ستاد

يك روز قبل از 
برگزاري هر 
جلسه ستاد 

  اقتصاد مقاومتي
كـردن توليـد محتـوا بـا رويكـرد      دو برابر"هاي مربوط به پـروژه   پروژهريز  4

به صورت  "كسب و كار ديجيتالي با مشاركت حداكثري بخش خصوصي
دفتـر  نظـر   درجوص و با درج اعتبارات موردنيـاز آن، پـس از تأييـد    مشخ
  .جهت تأييد مقام محترم وزارت ارائه گرددريزي و تلفيق بودجه  برنامه

  30/4/1395  مجري پروژه مذكور

نـدهي  در دبيرخانـه سـتاد فرما   پيوسـت فنـاوري  هماهنگي لازم جهت ارائه   5
  .اقتصاد مقاومتي صورت پذيرد

مجري پروژه دولت 
  31/5/1395  الكترونيك و همراه

    


