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  وزارت ار঺باطات و भناوری اطلاعات

  »اਲ਼ࣗصاد ग़قاوਠঃی وزارت ار঺باطات و भناوری اطلاعاتج࢓૘ه ণتاد «
  ફورূج࢓૘ه

  شنبه: روز        24/7/1395:تاريخ      20  : شماره
 ICTسالن كنفرانس طبقه هشتم ساختمان مركزي وزارت   :محل          8:30 :  ساعت

  مقام محترم وزارت: رئيس ستاد
 اصــغر عميــديان،  علــيحســين صــادق عابــدين،    اميرحســين دوائــي، مهــدي محتشــمي، بــرات قنبــري،  :آقايــان جنابــان راعضــاي حاضــ

محمـد خوانسـاري، سـعيد زرنـدي، حسـن حـدادپور،         خسـرو فرحـي،  حسـين مهـري،   محمدجواد جهرمي، نصراله جهانگرد، محسن بهرامي، 
، ياسـر موحـدي   ،اميرمنصور يادگاري علي اسفيداني، سيدمجتبي نصيري، ،مازياركشاورز، محمود حيدريمحمود خسروي، خسروسلجوقي، 

  )نماينده سيروس موثقي(خانم نرگس طاهري و سركار  ، هادي مهربانيوسف ابوطالبي  ،)نماينده آقاي داود كريمي(مسعود ساعي 
عظـيم  الـه هنـرور،    صـدرا احمـدي، روح   هاني،محمدجواد فرا، كاظم ميرزايي، محسن ياراحمدياصل،  رضا باقري : جنابان آقايان :مدعوين

  مرضيه احمديو ارمغان اژدري  :ها و سركارخانممسعود غلمان، محمد برگستون  ،نيا حميد شريف ،فرد
 

  :خلاصه مذاكرات
  :گرديد ارائه مربوطه بشرح ذيل توسط مجريانهاي اقتصاد مقاومتي  پيشرفت پروژه اقدامات و گزارش  
  مگابيت بر ثانيه و حمايت از توسعه  20ايش سطح دسترسي كاربران نهايي به شبكه ملي اطلاعات به افز"پروژه محترم مجري

سـاختار شكسـت پـروژه ارائـه نمودنـد و       گزارشـي از اقـدامات صـورت گرفتـه براسـاس      "مراكز داده و شبكه توزيع محتـوا 
 .ر قرار گرفتموضوعات و مشكلات مربوط به اپراتورهاي لايه دسترسي مورد بحث و تبادل نظ

  براساس ساختار  گزارشي از اقدامات صورت گرفته "ايجاد يك كريدور فناوري اطلاعات و ارتباطات"پروژه محترم مجري
امـام    كه در راستاي شرح خـدمات و قراردادهـاي مربـوط بـه پـارك     ارائه نمودند  هاي موجود آن را و چالش شكست پروژه

 .ورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتمنطقه ويژه اقتصادي پيام مو ) ع(سجاد 

 دوبرابر كردن توليد محتواي داخلي با رويكرد كسب و كار با مشاركت حداكثري بخش خصوصـي "پروژه محترم  انمجري" 
در راسـتاي تـدوين شـرح خـدمات و عقـد قراردادهـاي       گزارشي از اقدامات صورت گرفته  "دولت الكترونيك و همراه" و

 . هاي مرتبط ارائه نمودند مربوط به ريزپروژه

 هاي اقتصاد مقـاومتي وزارت متبـوع گزارشـي از اقـدامات صـورت گرفتـه توسـط تـيم كنتـرل پـروژه و            كنترل پروژه مسئول
 .ها و اقدامات آتي ارائه نمودند هاي موجود و برنامه چالش
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 :ه پس از بحث و تبادل نظر، تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديددر ادام

  
 :مصوبات

  مهلت انجام كار  مسئول اقدام و پيگيري  عنوان مصوبات رديف

1  

مگابيت بـر ثانيـه در لايـه دسترسـي در      4باتوجه به لزوم برقراري سرعت 
اخذ و بررسـي   اپراتورهاي لايه دسترسيسال جاري ضروري است برنامه 

هـاي لازم جهـت    همچنـين همـاهنگي  . ر اين راستا صـورت پـذيرد  لازم د
همكــاري ســاير نهادهــاي عمــومي غيردولتــي در راســتاي توســعه شــبكه  

  .دسترسي و زيرساختي صورت پذيرد

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
شركت ارتباطات / راديويي

  زيرساخت
-  

2  
 دي پيـام و شرح خدمات و عقد قرادادهاي مربوط بـه منطقـه ويـژه اقتصـا    

پيگيري و نسـبت بـه نهـايي كـردن آن تسـريع لازم      ) ع(امام سجاد  پارك
  .صورت پذيرد

ايجاد يك كريدور  پروژه مجري
/ ارتباطات و فناوري اطلاعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
  اطلاعات

24/8/1395  

3  

و منطقـه ويـژه   ) ع(گزارش اقدامات صورت گرفته در پارك امام سـجاد  
م تدوين و جهت ارائه در جلسه آتي ستاد اقتصاد مقاومتي بـه  اقتصادي پيا

  .دبيرخانه ستاد مذكور ارسال گردد

رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
ايجاد يك  پروژه مجري/اطلاعات 

كريدور ارتباطات و فناوري 
  اطلاعات

19/8/1395  

4  
قراردادهايي كـه از طريـق وزارت صـورت خواهـد پـذيرفت      درخصوص 
توسـعه مــديريت،   محتـرم  معـاون هـاي لازم بـا    ت همـاهنگي ضـروري اس ـ 

  صورت پذيرد هماهنگي و امور پشتيباني وزارت

پروژه دوبرابر كردن توليد مجري 
محتواي داخلي با رويكرد كسب و 
كار با مشاركت حداكثري بخش 

  خصوصي

15/8/1395  

5  
گزارش پيشـرفت و اقـدامات صـورت گرفتـه براسـاس سـاختار شكسـت        

از سـوي مجريـان مربوطـه    ) پـروژه  7(اقتصاد مقـاومتي وزارت  هاي  پروژه
  .اخذ و در ابتداي جلسات آتي ستاد  اقتصاد مقاومتي وزارت ارائه گردد

هاي اقتصاد  كنترل پروژه مسئول
  )آقاي دكتر صدرا احمدي(مقاومتي 

  به صورت مستمر

  


