



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»

صورتحجلسه

شماره: ۱۹	تاریخ: ۱۳۹۵/۶/۲۴	روز: چهارشنبه
ساعت: ۱۴	محل: سالن کنفرانس طبقه هشتم ساختمان مرکزی وزارت ICT	
رئیس ستاد: مقام محترم وزارت		
اعضای حاضر جنابان آقایان: برات قنبری، امیرحسین دوائی، حسین مهری، خسروسلجوقی، وحید یزدانیان، سیروس موثقی، علی یزدیان، محمود حیدری، مازیار کشاورز، کاظم میرزایی (نماینده آقای سیدمجتبی نصیری)، علی اسفیدانی، امیرمنصور یادگاری، ارمغان اژدری (نماینده آقای یاسر موحدی)، مسعود ساعی (نماینده آقای داود کریمی) و یوسف ابوطالبی		
مدعوین: جنابان آقایان: اسماعیل شجاعی، محمدجواد فراهانی، صدرا احمدی، روح اله هنرور، عظیم فرد، حسن جوادی، حمید شریف نیا، مهدی فردی نیا و سرکارخانم ها: نرگس طاهری و مژده صلواتی		

خلاصه مذاکرات:

در ابتدا با گزارش مختصری از جلسه کارگروه برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برگزار شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز و در ادامه گزارش پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط مجریان ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

- مجری محترم پروژه "ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره" گزارشی از اقدامات صورت گرفته براساس ساختار شکست پروژه ارائه نمودند.
- مجری محترم پروژه "مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF)" گزارشی از اقدامات صورت گرفته براساس ساختار شکست پروژه ارائه نمودند. موضوعاتی چون اخذ و استفاده از نقشه‌های در اختیار سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد، راه حل مشارکت در توسعه سرویس و پرداخت هزینه از محل فروش سرویس‌های پست، تعیین سطح اطلاعات قابل استفاده برای عموم با همکاری سازمان نقشه برداری و نهادهای امنیتی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
- مجری محترم پروژه "دوبرابر کردن تولید محتوا با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی" گزارشی از اقدامات صورت گرفته براساس ساختار شکست پروژه ارائه نمودند. در این راستا رابطه بین تولید محتوا و ترافیکی که در شبکه ایجاد می‌شود نیز بحث و بررسی صورت پذیرفت.

مصوبات:

ردیف	عنوان مصوبات	مسئول اقدام و پیگیری	مهلت انجام کار
۱	تخصیص اعتبار به زیر پروژه‌های هر یک از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، منوط به گزارش پیشرفت ارائه شده از سوی تیم مدیریت کنترل پروژه خواهد بود.	مجریان پروژه های اقتصاد مقاومتی	-
۲	حداکثر مهلت نهایی کردن ریز پروژه‌ها و فعالیتهای مربوط به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت تا بیستم مهرماه تعیین گردید و بعد از این تاریخ تخصیص اعتبار برای سایر فعالیتها از اولویت خارج خواهند شد.	مجریان پروژه های اقتصاد مقاومتی	۱۳۹۵/۷/۲۰
۳	موضوع راه اندازی رادیو ترانک در اولویت برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گیرد.	مجری ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره	۱۳۹۵/۷/۷
۴	رفع تداخل فرکانسی دستگاه‌های تابعه وزارت از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت در اسرع وقت پیگیری شود.	مجری ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره/ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت	۱۳۹۵/۷/۲۴
۵	به منظور استفاده از ظرفیت های سازمان فضایی ایران در تهیه نقشه های مورد نیاز پروژه GNAF، طی جلساتی با سازمان مذکور موضوع بررسی و نتیجه به دبیرخانه ستاد منعکس گردد.	مجری پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF)/ رئیس سازمان فضایی ایران	۱۳۹۵/۷/۲۴
۶	با توجه به تعیین وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان وزیر معین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان های مازنداران و البرز، در هر یک از پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت، این دو استان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.	مجریان پروژه های اقتصاد مقاومتی	تا پایان سال ۱۳۹۵