



جمهوری اسلامی ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»

صورتحجلسه

شماره: ۲۲	تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳	روز: شنبه
ساعت: ۸:۳۰ صبح	محل: سالن کنفرانس طبقه هشتم ساختمان مرکزی وزارت ICT	
رئیس ستاد: مقام محترم وزارت		
اعضای حاضر جنابان آقایان: برات قنبری، مهدی محتشمی، امیرحسین دوائی، علی اصغر عمیدیان، نصراله جهانگرد، محسن بهرامی، محمد خوانساری، حسین نعمتی (نماینده آقای حسین مهری)، خسرو فرحی، حسن حدادپور، سعید زرندی، محمود خسروی، وحید یزدانیان، محمود حیدری، مازیار کشاورز، علی یزدیان، یاسر موحدی، روحاله ذوالفقاری، علی اسفیدانی، هادی مهربان، یوسف ابوطالبی و علی شعبانی (نماینده آقای سیدهادی نادمی)		
مدعوین: جنابان آقایان: محمدرضا فرنقی زاد، کاظم میرزایی، حسن جوادی، محمدجواد فراهانی، صدرا احمدی، روحاله هنرور، عظیم فرد، حمید شریف نیا، محمد برگستوان، علیرضا محمدی نسب، رضا داشگرپور، مجید سلیمی و سرکارخانم‌ها: نرگس طاهری، ارمغان اژدری و مرضیه احمدی		

خلاصه مذاکرات:

جلسه با حضور مقام محترم وزارت، اعضای ستاد و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار گردید و گزارش اقدامات و پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط مسئول کنترل پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه گردید. گزارش اقدامات بعمل آمده یک ماهه اخیر در خصوص هفت پروژه توسط مسئول مربوطه و چالش‌ها و علل تأخیرات بوجود آمده برای هر پروژه توسط مجری مربوطه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

مصوبات:

ردیف	عنوان مصوبات	مسئول اقدام و پیگیری	مهلت انجام کار
۱	عدم همپوشانی محتوای مطالب ارایه شده برای گزارش عملکرد هر پروژه جهت تهیه کلیپ عملکرد اقتصاد مقاومتی برای ارسال به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تکمیل گردد.	رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی / معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی / تمام مجریان پروژه های اقتصاد مقاومتی	۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۲	کمیته متشکل از رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه و مسئول کنترل پروژه، مسئولیت نهایی سازی فایل های ارسالی به صدا و سیما ج.ا.ا را بر عهده داشته باشد.	رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی / مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه / مسئول کنترل پروژه اقتصاد مقاومتی	۱۳۹۵/۱۱/۲۵
۶	عملکرد جویشگر بومی به عنوان مهمترین محور پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی، در گزارشات مجری پروژه لحاظ شود.	مجری پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی	به صورت مستمر
۷	تحولات مربوط به محتوا در کشور به ویژه اقدامات بخش خصوصی رصد و استفاده گردد.		
۸	فرکانس جدید تنها در صورتی به نهادهای نظامی واگذار گردد که باندهای فرکانسی مورد نیاز وزارت تخلیه گردد. مشکلات مربوط به وزارت دفاع و نهادهای نظامی و سازمان صدا و سیما ابتدا در جلسه شورای فنی بررسی شود سپس مذاکرات در سطح مقامات ارشد پیگیری شود.	مجری ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره	مستمر
۹	جهت برگزاری نمایشگاه درخصوص دستاوردهای مربوط به پروژه های اقتصاد مقاومتی، موضوع در جلسه شورای فنی بررسی و تصمیم گیری شود.	مدیرکل دفتر وزارتی جهت درج در برنامه های شورای فنی	-
۱۰	مجریان پروژه ها جهت اجرای پروژه های خود از تجربه و تخصص سایر دستگاه های تابعه استفاده نمایند. (بوژه در بحث دیتا سنترها	مجریان پروژه	-